
 

 

 

 

 

An den Grossen Gemeinderat Worb, 11. Oktober 2021 

 

 

Wasserversorgung; Netzersatz und Strassensanierung Blümlisalpstrasse: Kreditbewilligung  
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1. Ausgangslage 

Der Wärmeverbund BKW-AEK Contracting AG sieht vor, das Gebiet Lindhalde mit der Wohnüberbauung Al-

pina mit Fernwärme bis September 2022 zu versorgen. Dazu wird eine Weiterführung der neuen Doppellei-

tung (Vor- und Rücklauf) in der Schulhausstrasse bis zum Wendehammer Blümlisalpstrasse gebaut. Die Ar-

beiten erfolgen im offenen Graben mit einer Breite von rund 2.50 m. Dies eröffnet die Gelegenheit, die alte 

Wasserversorgungsleitung aus dem Jahr 1955, die ungenügende Strassenentwässerung, den alten Strassen-

koffer mit Schotterbett und den Strassenbelag zu erneuern. 

 

Im betroffenen Wasserversorgungsabschnitt sind in den letzten Jahren bereits fünf Rohrbrüche erfolgt. Das 

Schadensbild zeigt immer wieder „Lochfrass“ wegen nicht entfernten Lagerungshölzer unter der Leitung. Es 

muss jederzeit mit weiteren Rohrbrüchen gerechnet werden. 

 

Mit dem Netzersatz werden auch die Anstösser mit alten Hausanschlussleitungen aufgefordert, ihre Leitun-

gen zu erneuern. 

 
Die weiteren Infrastrukturwerke (Kanalisation Worb, Swisscom, EBL, und BKW) wurden ebenfalls zur Sanie-

rung aufgefordert. Die Kosten für allfälligen Sanierungsprojekte und die Kosten für die daraus folgenden 

Bauarbeiten werden den Werken direkt verrechnet.  

 

2. Projekt 

Wasserversorgung: 

Die ausgediente Graugussleitung wird in der bisherigen Dimension vollständig ersetzt. Die neu projektierte 

PE-Wasserversorgungsleitung liegt grösstenteils auf einer Tiefe von ca. -1.50 m. Der Grabenaushub wird so-

weit möglich maschinell vorgenommen. Aus Sicherheitsgründen wird zwingend eine Grabenspriessung ein-

gebaut. Infolge von Setzungsgefahr und Platzmangel ist im Strassenbereich ein Materialersatz mit Wandkies 

vorgesehen. Während der Erstellung der neuen Leitung werden Provisorien für die betroffenen Liegenschaf-

ten erstellt. Die Hausanschlüsse werden grundsätzlich bis an die Parzellengrenze erneuert. Alte Hausan-

schlüsse empfehlen wir bis ins Haus zu erneuern. Die Kosten tragen die Grundeigentümer der jeweiligen Lie-

genschaften.  

 

Länge Hauptleitung: 345 m 

Material: Polyethylen PE100-RC; Serie 5, PN 16 

Dimension: 160 mm (Innendurchmesser 130.8 mm)  

4 Hydranten werden ersetzt 

 

Strassenbau: 

Die Strassensanierung erfolgt in der heutigen Dimension. Der Strassenunterbau wird abschnittsweise er-

gänzt. Für die Sanierung der Strassenentwässerung werden neue Einlaufschächte mit Schlammsammler ge-

setzt und mit der bestehenden öffentlichen Abwasserleitung verbunden. Die Randabschlüsse der Strasse und 

des Trottoirs bleiben grösstenteils bestehen. Ersetzt werden Randsteine bei Setzungen (zur Gewährleistung 

der Strassentwässerung) oder wenn Oberflächenwasser auf private Vorplätze fliesst. Beim Abbruch der alten 
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Bitumenbeläge muss mit PAK-Belastung gerechnet werden. Die Entsorgungskosten wurden in den Risikokos-

ten berücksichtigt. Über die ganze Strassenfläche wird ein zweischichtiger Asphaltbetonbelag mit einer Ge-

samtstärke von 11cm (Tragschicht 7cm und Deckbelag 4cm) eingebaut. Der Einbau des Deckbelags wird 

wegen allfälligen Setzungen im Grabenbereich, ein Jahr später eingebaut. 

Strassenfläche: 2‘300 m2 

 

Öffentliche Beleuchtung: 

 

Die BKW plant in der Blümlisalpstrasse einen Neubau der Rohranlage inklusive der Verkabelung für die 

Stromversorgung. In diesem Zusammenhang muss gemäss den neuen Standards der BKW die bestehende 

Verkabelung der öffentlichen Beleuchtung der Gemeinde neu in einem eigenen Schutzrohr geführt und die 

alten Bleikabel ersetzt werden. Für die neue Kabelführung der öffentlichen Beleuchtung wird zulasten des 

Budgets 2022, Baulicher Unterhalt, ein Kredit von CHF 61'000.00 beim Gemeinderat beantragt. 

 

Verkehrsführung: 

 

Bei der Blümlisalpstrasse handelt es sich um eine «Sackgasse». Die Ausfahrt ist nur über die Eigerstrasse 

möglich. Unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Abstände zwischen den verschiedenen Werkleitungen 

ist mit einer Grabenbreite von 3.00 m zu rechnen. Somit verbleibt im Baustellenbereich eine Strassenbreite 

von knapp 3.00m. Zum Teil werden Baustellenfahrzeuge neben dem Graben stehen müssen. Für die Anwoh-

ner wird es zu Behinderungen und Wartezeiten kommen. Die Bauarbeiten werden von Ost (Wendeplatz) 

nach West realisiert. Dies erleichtern die Abtransporte und Zulieferungen zur Baustelle. 

 

3. Realisierung 

Das Projekt und die Grundlagen für die Ausschreibungen werden bis im Herbst 2021 erstellt. 

Bereits bei der Ausschreibung werden die Arbeiten für die verschiedenen Werke individuell mit Untergliede-

rung aufgeführt. Somit ist die Verrechnung nach Arbeitsgattung und Bauherr gesichert. 

 

Die Vergaben der verschiedenen Arbeiten erfolgen im Winter 2021/22.  
Die Tiefbauarbeiten starten im März 2022 und dauern bis September 2022. Der Deckbelag wird im Sommer 

2023 eingebaut. 

 

4. Mitberichte 

Das Geschäft wurde von der Baukommission und der Finanzkommission beurteilt. Die Anregungen wurden 

aufgenommen. Beide Kommissionen unterstützen das Geschäft. Gemäss Rücksprache mit der Polizeiabtei-

lung wird das Geschäft in der Sicherheitskommission nicht behandelt. Das Strassenkonzept bleibt gleich. 

 

5. Kosten 

a. Projektkosten 

Die Kosten inklusive Mehrwertsteuer basieren auf dem Kostenvoranschlag Bauprojekt des Ingenieurbüros 

FLM Bauingenieure AG vom 14. Juli 2021 Kostengenauigkeit +/-10%. 

 

Anlagen: Wasserversorgung 
 

Strassenbau 
 Öffentliche Beleuch-

tung 

− Baumeisterarbeiten CHF 178‘000.00  CHF 225‘000.00  CHF 40'000.00 

− Rohrlegearbeiten CHF 165‘000.00    CHF 15'000.00 

− Ingenieur / Bauleitung CHF 48‘000.00  CHF 31‘000.00  CHF 3'500.00 
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− Kleinaufträge, Gärtner  CHF   CHF 8‘000.00  CHF  

− Geometer CHF 7‘000.00  CHF 3‘000.00  CHF  

− Risikokosten CHF  30‘000.00  CHF 23‘000.00  CHF 2’500.00 

Totalkosten inkl. MWST  CHF 428‘000.00  CHF 290‘000.00  CHF 61'000.00 

 

Die Kosten für den Einbau der neuen Fernwärmeleitung wird von der Tiefbauunternehmung wie üblich direkt 

der BKW/AEK verrechnet. Diese Kosten sind im Kreditantrag nicht enthalten. 

 

b. Finanzierung  

In der Finanzplanung 2021/2025 enthalten sind: 

Wasserversorgung: CHF 400‘000; (2020 CHF 10‘000, 2021 CHF 15‘000, 2022 CHF 375‘000) 

Strassenbau: CHF 260‘000; (2020 CHF 10‘000, 2021 CHF 10‘000, 2022 CHF 210‘000,  

2023 CHF 30’000) 

 

Abwasserentsorgung: Für den Ersatz der Schachtabdeckungen der bestehenden Kontrollschächte werden 

CHF 6'000.00 dem Budget AW, Baulicher Unterhalt, belastet. 

 

Öffentliche Beleuchtung: Für die neue Kabelführung der öffentlichen Beleuchtung werden CHF 61'000.00 

dem Budget der Öffentlichen Beleuchtung, Baulicher Unterhalt, belastet. 

c. Folgekosten 

Wasserversorgung: 

Durch die Investition von CHF 428‘000.00 wird die Erfolgsrechnung – bei einer angenommenen Nutzungs-

dauer von 80 Jahren und einem Fremdkapitalzins von 1,5 Prozent – mit Abschreibungen von durchschnittlich 

rund CHF 5‘400.00 und mit Zinsen von durchschnittlich rund CHF 3‘200.00 pro Jahr belastet. 

 

Strassenbau: 

Durch die Investition von CHF 290‘000.00 wird die Erfolgsrechnung – bei einer angenommenen Nutzungs-

dauer von 40 Jahren und einem Fremdkapitalzins von 1,5 Prozent – mit Abschreibungen von durchschnittlich 

rund CHF 7‘300.00 und mit Zinsen von durchschnittlich rund CHF 2‘200.00 pro Jahr belastet. 

 

6. Spezialfinanzierung der Wasserversorgung 

Gemäss dem Finanzierungsmodell erfolgt eine jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt (Vorfi-

nanzierung) aufgrund des Wiederbeschaffungswertes der Anlagen. Der Bestand des Kontos Werterhalt be-

trägt per Ende 2020 rund CHF 9,1 Mio. Neu investierte Anlageteile werden nach ihrer Lebensdauer abge-

schrieben. 

 

Der Strassenbau wird über den Steuerhaushalt (nach HRM2; «Allgemeiner Haushalt») finanziert. 

 

7. Beiträge Dritter 

Vom Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern darf für den Ersatz von vier Hydranten ein Beitrag von 

CHF 12‘000.00 erwartet werden. 
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8. Kosteneinsparung durch die Zusammenarbeit mit weiteren Werken 

Jedes Werk zahlt seinen Kostenteil an den Strassenbelag gemäss der beanspruchten Grabenbreite. Somit 

reduziert sich der Kostenteil der Strassenbelagsfläche der Gemeinde um 30%. Weiter können die Kosten für 

die Baustelleninstallation auf die einzelnen Werke aufgeteilt werden. 

 

9. Vereinbarkeit mit Legislaturzielen 

Das Projekt entspricht der Pflicht der Werterhaltung und der Werkeigentümerverantwortung. 

 

10. Verschiebung des Projekts 

Bei einer Verschiebung des Netzersatzes der Wasserversorgung würde die BKW / AEK im Alleingang die 

Fernwärmeleitungen in der Strasse einlegen. Mit dem späteren Bau des Netzersatzes entstehen daraus 

Mehrkosten für den Strassenbau und die schwierigen und aufwändigen Querungen der bereits verbauten 

Fernwärmeleitungen. Die Anwohner an der Blümlisalpstrasse wären in kurzer Zeit zweimal durch Bauarbei-

ten im gleichen Strassenabschnitt direkt betroffen. Auch die Gefahr weiterer Rohrbrüche der Wasserversor-

gungsleitung bleibt bestehen. Aufgrund der engen Platzverhältnisse müssen die bestehenden Parkplätze in 

der «Blauen Zone» aufgehoben werden. Die Polizeiabteilung wurde angewiesen keine Parkkarten für das 

Jahr 2022 abzugeben. Wichtig ist eine frühzeitige Orientierung der Bauabteilung über sämtliche Bauarbeiten 

und die damit verbundenen Einschränkungen. 

 

11. Antrag und Beschluss 

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 Bst. b der Gemein-

deverfassung vom 13. Juni 1999 folgenden 

Beschluss: 

1. Für den Netzersatz der Wasserversorgung in der Blümlisalpstrasse wird ein Verpflichtungskredit von CHF 

428'000.00 bewilligt; betroffen ist das Konto 350.5031.31 der Investitionsrechnung. 

2. Für die Strassensanierung der Blümlisalpstrasse wird ein Verpflichtungskredit von CHF 290'000.00 bewil-

ligt; betroffen ist das Konto 330.5010.21 der Investitionsrechnung. 

3. Die Ausführung dieses Beschlusses ist Sache des Gemeinderates. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Namens des Gemeinderates   
  

Niklaus Gfeller 

Gemeindepräsident 

Christian Reusser 

Gemeindeschreiber 

 

 

Beilagen: 

‒ Übersichtsplan vom 29. Juli 2021 
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