

**Jahresplanung 2023 nach Diensten**



22.12.2022

<b>Tätigkeiten</b>		<b>Leitung</b>	<b>Kursbeginn</b>	<b>Kursende</b>	<b>Ort</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Spezial- Kader - und dienstübergreifende Anlässe</b>						
Kader WK I	WK	Kdo	30.01.2023	30.01.2022	Hofmatt	exkl. Logistik (Mat + Infra)
KVK WK's	WK	Planungstage	31.01.2023	31.01.2023	Hofmatt	Ustü / Betreuer / Fhr Ustü / KGS
Dienstcheftag	WK	Kdo	08.05.2023	08.05.2023	Walkringen	inkl. C Log Lukas Flückiger
Einsatz WOXPO	WK	Dienstchefs	09.06.2022	11.06.2022	Hofmatt	
erhöhte Bereitschaft		ganze ZSO	<b>21.08.2023</b>	<b>03.09.2023</b>		zh. Kanton
Kader WK II	WK	Kdo	19.09.2023	19.09.2023	Hofmatt	
Schlussabend / Rapport		Kdo	29.11.2023	29.11.2023	Hofmatt	
<b>Führungsunterstützung</b>						
KVK Fhr Ustü mit ZSO Aaretal/Kiesental	WK	KVK	19.01.2023	19.01.2023	Hofmatt	
KVK Sirenentest / NTP Schulungen	WK	T.Loosli / S. Messerli / S. Wittwer	31.01.2023	31.01.2023	Hofmatt	
Sirenentest	WK	T.Loosli / S. Messerli	01.02.2023	01.02.2023	Hofmatt	
WK Plattform		S. Messerli	06.03.2023	10.03.2023	Hofmatt	je 2 AdZS pro Dienst a 3 Tage Total 10 Teilnehmer
RFO Übung 1	WK	DC Stv Fhr Ustü	16.03.2023	16.03.2023	Hofmatt	
WK Fhr Ustü mit FW	WK	DC Fhr Ustü	09.05.2023	09.05.2023	Hofmatt	15.00 - 23.00
KVK Fhr Ustü	WK	KVK	02.06.2023	02.06.2023	Hofmatt	
WK Fhr Ustü	WK	WK	06.06.2023	07.06.2023	Hofmatt	
RFO Übung 2	WK	DC Stv Fhr Ustü	17.08.2023	17.08.2023	Hofmatt	
KVK IT / Techn. WK Fhr Ustü	WK	DC / Off / Grfhr	23.11.2023	23.11.2023		
WK IT / Techn. WK Fhr Ustü	WK	DC / Off / Grfhr	24.11.2023	24.11.2023		
<b>Anlagewarte / Materialwarte/Versorgung</b>						
KVK WK Logistik	WK	DC Infra + Material	06.02.2023	06.02.2023	Hofmatt	DC / FW / Four / Kü C
WK Logistik	WK	DC Infra + Material	07.02.2023	07.02.2023	Hofmatt	Infra- und Materialwarte
WK Infracwarte 1	WK	DC Infra	08.02.2023	09.02.2023	Hofmatt	Infracwarte
WK Versorgung	WK	Kdo / QM und Fouriere	10.02.2023	10.02.2023	Hofmatt	Fouriere, Kü C, Kü Ge
WK Infracwarte 2	WK	FW Infra	22.05.2023	23.05.2023	Hofmatt	
Materialwarte WK 1	WK	M. Lüthi	22.05.2023	23.05.2023	Hofmatt	<b>Aggregateprüfung 23.05. reserviert ab 08.00 Uhr</b>
KVK / WK Anlagewarte 3	WK	Feldweibel	21.08.2023	21.08.2023	Worb u.U.	Planung / Vorbereitung 24 Stunden Test's 3 Anlagen
WK Anlagewarte 3	WK	Infrastruktur	22.08.2023	23.08.2023	Worb u.U.	Durchführung 24 Stunden Test's 3 Anlagen
KVK + WK Material-und Infracwarte	WK	DC + FW	20.11.2023	20.11.2023		<b>Kader Tag Logistik II</b>
WK Materialwartung 2	WK	DC Mat	21.11.2023	22.11.2023		
WK Jahreswartung	WK	DC Mat	21.11.2023	22.11.2023		<b>23.11.2023 PAK Boll</b>
<b>Betreuer</b>						
Verkehrsübung I	WK	J. Amaro / A. Marchand (FW)	08.03.2023	08.03.2023	FW Magazin	Verkehrsteam Betreuer
WK Altersheim Rütthubel 1	WK	Heimleitung	17.04.2023	21.04.2023	Rütthubel	8 AdZS
WK Altersheim Beitenwil 1	WK	Heimleitung	17.04.2023	21.04.2023	Beitenwil	2 AdZS
WK Altersheim Beitenwil 2	WK	Heimleitung	24.04.2023	28.04.2023	Beitenwil	2 AdZS
KVK Schülerturnier	WK	J. Amaro, Tani, Y. Walther	16.06.2023	16.06.2023	Worb	Kader Verkehrsteam Betreuer
Schülerturnier Worb	WK	J. Amaro, Tani, Y Walther	17.06.2023	18.06.2023	Schulhaus Worboden	Verkehrsteam Betreuer

<b>Tätigkeiten</b>		<b>Leitung</b>	<b>Kursbeginn</b>	<b>Kursende</b>	<b>Ort</b>	<b>Bemerkungen</b>
KVK WK Betreu	WK	DC Worb-Bigenthal	14.08.2023	14.08.2023	Hofmatt	
WK Betreuer	WK	DC Worb-Bigenthal	15.08.2023	16.08.2023	Hofmatt	
Verkehrsübung 2	WK	J. Amaro / A. Marchand (FW)	06.09.2023	06.09.2023	FW Mag. Worb	Verkehrsteam Betreuer
WK Altersheim Beitenwil 3	WK	Heimleitung	25.09.2023	29.09.2023	Beitenwil	
WK Altersheim Utzigen 1	WK	Heimleitung	25.09.2023	29.09.2023	Utzigen	
WK Altersheim Beitenwil 4	WK	Heimleitung	02.10.2023	06.10.2023	Beitenwil	
WK Altersheim Rüttihubel 2	WK	Heimleitung	02.10.2023	06.10.2023	Rüttihubel	
<b>Ustü</b>						
WK Ustü (Of Ausbildungstag)	WK	DC Ustü	03.02.2023	03.02.2023	Hofmatt	alle Offiziere / Rapport /Ausbildung / WK Planung
KVK WK Walkringen/Landiswil	WK	Neuenschwander / Galli Grossenbacher / Somerhalder	17.03.2023	17.03.2023	Walkringen/Landiswil	inkl. Grfhr + 1 Matw.
WK Walkringen/Landiswil	WK	Neuenschwander / Galli Grossenbacher / Somerhalder	20.03.20.23	24.03.2023	Walkringen/Landiswil	1 - 2 Matw.
Retablieren EzG Walkringen/Landwil	WK	Somerhalder	27.03.2023	27.03.2023	Walkringen/Landiswil	1 x Matw. + 2 AdZS
KVK Ustü	WK	DC Ustü	31.03.2023	31.03.2023	Hofmatt	Off und Grfhr
WK Ustü	WK	Leitung DC / Planungsteam	03.04.2023	06.04.2023	Hofmatt	je 1/2 Dienst, 2 Tage
Aufbau WOXPO	WK	Niederhauser / Fällimann	05.06.2022	09.06.2022	Hofmatt	6 AdZS
KVK EzG Gstaad	EzG	Rothenbühler / Zollinger / Schober	09.06.2023	09.06.2023	Vechigen	EI + 2 Matw. + 4 AdZS
Abbau WOXPO	WK	Niederhauser	12.06.2023	13.06.2023	Hofmatt	6 AdZS
EzG Gstaad	EzG	Rothenbühler / Schober / Zollinger	12.06.2023	16.06.2023	Gstaad	<b>ev. mit 15 AdZS aus externer ZSO</b>
KVK Vechigen	WK	Krebs / Grossenbacher	18.08.2023	18.08.2023	Vechigen	inkl.Grfrhr + 1 Matw.
WK Vechigen	WK	Krebs / Grossenbacher	21.08.2023	25.08.2023	Vechigen	
KVK EW Worb/Arni	WK	Stucki / Streit / Gfeller	25.08.2023	25.08.2023	Vechigen	inkl.Grfrhr + 1 Matw.
WK Worb / Arni	WK	Stucki / Streit / Gfeller	28.08.2023	01.09.2023	Worb	
Retablieren EW Worb/Arni / Vechigen	WK		04.09.2023	04.09.2023	Vechigen	1 Matw. + 2 AdZS
WK Ustü / Planungstag	WK	DC	22.11.2023	22.11.2023		Ustü Planungsgruppe
<b>KGS</b>						
KVK WK KGS	WK	DC KGS	21.08.2023	21.08.2023	Vechigen / Diverse	
WK KGS	WK	KGS Dienst	22.08.2023	25.08.2023	Vechigen / Diverse	