

An den Grossen Gemeinderat

Worb, 14. September 2020

**"Investitionen 2019", einfache Anfrage der GLP/BDP-Fraktion: Stellungnahme**

Sitzung Nr. 14	Datum 14.09.2020	Traktandum	Beschlusnummer	Geschäftsnummer 33052	Archivnummer 32/0
-------------------	---------------------	------------	----------------	--------------------------	----------------------

**1. Ausgangslage**

Es darf auf den beiliegenden Vorstoss verwiesen werden.

**2. Stellungnahme**

Vorab besteht aus Sicht des Gemeinderates erläuterungsbedarf zu den in der Rechnung 2019 auf Seite 12 aufgelisteten Zahlen für das Jahr 2019. Diese stammen aus dem Finanzplan 2019-2023 und wurden von den Verwaltungsabteilungen bereits im Frühling 2018 für die Liquiditätsplanung abgeschätzt. Die Aufteilung der Investitionstranchen auf die einzelnen Jahre der Planungsperiode erfolgte dabei pro Projekt einzeln aufgrund von groben Annahmen des ungefähren Realisierungszeitpunkts und der damit einhergehenden Geldflüsse. Es handelt sich also hierbei um eine grobe Planung des Finanzbedarfs, welche mit vielen Unsicherheiten behaftet ist und deshalb nie die effektiven Ausgaben gemäss der Gemeinderechnung abbilden wird.

Die effektiven Geldflüsse hängen neben dem Realisierungszeitpunkt auch mit den Zahlungsbedingungen und dem Zeitpunkt der Rechnungsstellung zusammen und können teilweise nur beschränkt von der Gemeinde beeinflusst werden. Eine Verschiebung auf ein Vorjahr oder ein Folgejahr ist deshalb auch bei einem plangemässen Projektverlauf nicht unüblich. Eine detaillierte Kommentierung der einzelnen Positionen ist daher nur beschränkt sinnvoll.

In der beiliegenden Liste sind die gewünschten Begründungen zu den einzelnen Positionen gemäss der einfachen Anfrage aufgeführt.

**3. Antrag und Beschluss**

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat in Anwendung von Art. 52A Abs. 4 der Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderates vom 13. November 2000 folgenden

Beschluss:

Von der Stellungnahme des Gemeinderates zur einfachen Anfrage der GLP/BDP-Fraktion mit dem Titel "Investitionen 2019" wird Kenntnis genommen.

Freundliche Grüsse

Namens des Gemeinderates



Niklaus Gfeller  
Gemeindepräsident



Christian Reusser  
Gemeindeschreiber

Beilagen:

- Einfache Anfrage und Liste Investitionen 2019

GLP/BDP-Fraktion

Gemeindeverwaltung Worb Präsidialabteilung	
<b>E</b>	22. JUNI 2020
Akten-Nr. <u>32</u> / <u>0</u> / _____	

Worb, 22. Juni 2020

**Einfache Anfrage betreffend Investitionen 2019**

Die Rechnung 2019 hat mit einem erfreulichen Überschuss abgeschlossen. Einer der Gründe dafür sind zahlreiche, nicht realisierte Investitionsvorhaben, die in der Originalrechnung (S. 12) aufgelistet werden. Es handelt sich um nicht weniger als 17 Positionen im Umfang von 3,894 Mio. Fr. Bei einigen ist der Grund klar, bei anderen nicht.

Wir bitten den Gemeinderat, dem Parlament die vollständige Liste zukommen zu lassen und bei jeder Position kurz (stichwortartig) anzugeben, warum die Investition nicht getätigt wurde.

Besten Dank!

*C. Jost*  
*Mr. Jorio*

*Pauli*  
*Z Z*

## Investitionen 2019, einfache Anfrage der GLP/BDP-Fraktion: Stellungnahme

07.09.2020

Konto	Bezeichnung	Planausgaben 2019	Bemerkungen
<b>316</b>	<b>Unterhalt Gewässer</b>		
316.02	Biglebach, Enggiststein-Metzgerhüsi: Hochwasserschutz	50'000.00	Die Federführung für dieses Projekt liegt beim Tiefbauamt des Kantons Bern. Dieses hat den Start des Projekts verschoben, weil derzeit andere Massnahmen eine höhere Priorität haben.
316.03	Änggistebach, Hochwasserschutz Retention	130'000.00	Die Federführung für dieses Projekt liegt beim Tiefbauamt des Kantons Bern. Dieses hat den Start des Projekts verschoben, weil derzeit andere Massnahmen eine höhere Priorität haben.
<b>325</b>	<b>Vermessungswesen</b>		
325.01	Aufarbeitung ländliche Gebiete in Vollnumerik	300'000.00	Das Projekt wurde 2019 gestartet und läuft plangemäss. Wie im Finanzplan ausgewiesen, stehen den Investitionskosten von 1'750'000 Staatsbeiträge von 1'430'000 gegenüber. Die Nettoinvestitionen der Gemeinde liegen somit bis zum Ende der Planperiode bei lediglich 320'000. Die in der Tabelle ausgewiesene Jahrestranche war eine grobe Annahme.
<b>330</b>	<b>Unterhalt Strassen</b>		
330.06	ESP Worboden Süd ZPP N9-2007	1'582'000.00	Das Projekt wurde umgesetzt. Wie im Finanzplan ausgewiesen, liegen die Nettoinvestitionen der Gemeinde lediglich bei 332'000 von insgesamt 1'582'000.
330.11	Sanierung Zelgweg, alter Teil	30'000.00	Der Projektierungskredit wurde im Februar 2020 vom Gemeinderat genehmigt. Das Projekt wird voraussichtlich 2021 umgesetzt.
330.13	Zentrumsgestaltung Rüfenacht	490'000.00	Die Ausführung wurde 2019 gestartet und schreitet planmässig voran.
<b>335</b>	<b>Werkhof (Betrieb)</b>		
335.02	Ersatz Meili 3500 Jg 2009	175'000.00	Der GGR hat den Kreditantrag zurückgewiesen und für zwei Jahre sistiert.
<b>350</b>	<b>Wasserversorgung</b>		
350.05	Erneuerung/Sanierung in Koordination mit Verkehrssanierung	50'000.00	Das Projekt schreitet plangemäss voran und ist grossmehrheitlich realisiert.
350.11	Netzersatz Bollstrasse in Koordination mit Kanton	40'000.00	Die Federführung für dieses Projekt liegt beim Tiefbauamt des Kantons Bern. Dieses hat den Start des Projekts aufgrund von Einsprachen verschoben.
350.24	Netzersatz Bühlweg	10'000.00	Das Projekt schreitet plangemäss voran und steht vor der Realisierung.
<b>355</b>	<b>Abwasserentsorgung</b>		
355.01	GEP Überprüfung/Ergänzung gem. Ortsplanungsrevision	90'000.00	Die Überprüfung ist mit Verzögerung gegenüber dem Finanzplan nun im Gange. Der Gemeinderat hat im Mai 2020 dafür einen Projektierungskredit genehmigt.
355.02	Hochwasserschutz Dentenberg, Renaturierung	20'000.00	Das Projekt verschiebt sich aufgrund der Verzögerungen bei der Genehmigung der Ortsplanungsrevision um ein bis zwei Jahre.
355.04	GEP Massnahmenpaket 4	60'000.00	Das Massnahmenpaket 4 ist plangemäss in der Realisierung.
355.11	Meteorwasserleitung Enggiststrasse	20'000.00	Die Federführung für dieses Projekt liegt beim Tiefbauamt des Kantons Bern. Dieses hat den Start des Projekts aufgrund von Einsprachen verschoben.
<b>375</b>	<b>Schulanlagen Rüfenacht-Vielbringen</b>		
375.02	SA Rüfenacht, Anbau eines Aussenaufzugs	270'000.00	Das Projekt wurde 2019 zusammen mit der Sanierung Trakt 3 umgesetzt.
375.04	SA Rüfenacht, Trakt 3, Ersatz Leitungen	367'000.00	Das Projekt wurde 2019 umgesetzt.
<b>378</b>	<b>Schulgebäude Aussenbezirke</b>		
378.02	Gemeinschaftsraum Wattenwil	210'000.00	Das Projekt verzögerte sich im Zusammenhang mit dem Verkauf der Liegenschaft.
		<u>3'894'000.00</u>	