
 

 

 

 

An den Grossen Gemeinderat Worb, 23. August 2021 

 

 

Schulanlage Wyden; Sanierung Aula und Foyer; Kreditabrechnung: Kenntnisnahme  

 

Sitzung 

Nr. 15 

Datum 

23.08.2021 

Traktandum 

 

Beschlussnummer 

 

Geschäftsnummer 

20159 

Archivnummer 

32/2/9 

 

1. Ausgangslage 

Der Grosse Gemeinderat hat am 13. November 2017 für die Sanierung der Aula und des Foyers der Schulan-

lage Wyden zu Lasten Konto 373.5040.08 einen Verpflichtungskredit von CHF 480'000.00 bewilligt. 

 

2. Soll-/Ist-Vergleich 

 

Beschrieb Soll Ist Differenz 

Sanierungsarbeiten 430'000.00 512'761.35 82'761.35 

Ausstattung 50'000.00 49'910.80 - 91.20 

Total 480'000.00 562'672.15 82'672.15 

 

3. Begründung der Kostenüber-/Kostenunterschreitung 

‒ Es mussten zusätzliche Erdbebenmassnahmen vorgenommen werden. Sie kosteten rund CHF 15'000.00. 

‒ Die Elektroverkabelung für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung musste komplett neu erstellt werden, 

was im Kostenvoranschlag und im Kreditantrag nicht berücksichtigt war. Das führte zu Mehrkosten von 

rund CHF 16'000.00. 

‒ Es mussten neue Radiatoren angeschafft werden, da die Rückseiten massive Korrosion aufwiesen, was 

eine Wiederverwendung nicht möglich machte. Die Mehrkosten betrugen rund CHF 10'000.00. 

‒ Der Lüftungsersatz war teurer, weil ein neuer Monoblock nötig war. Im Kostenvoranschlag waren nur 

Anpassungen und Ergänzungen der bestehenden Kanäle vorgesehen. Die Mehrkosten betrugen rund 

CHF 16'000.00. 

‒ Die alte Dämmung war defekt und musste durch eine neue Dämmung samt Unterkonstruktion und Täfer 

ersetzt werden, was zu Mehrkosten von rund CHF 25'000.00 führte. 

 

Während der Ausführung zeigte sich, dass die Richtofferten teilweise unvollständig und verschiedene Annah-

men zu optimistisch waren. Aus diesem Grund müssen bei zukünftigen Umbauprojekten detaillierte Vorab-

klärungen getätigt werden, damit die Kostenvoranschläge zuverlässiger sind. Dies bedeutet aber auch, dass 

sich bei ähnlichen Bauvorhaben die Projektierungs- und Vorbereitungskosten erhöhen werden. 

 

4. Subventionsbeiträge 

Es sind keine Subventionsbeiträge eingegangen. 

 

5. Antrag und Beschluss 

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, in Anwendung von Art. 49 Abs. 2 Bst. c der Verfas-

sung der Einwohnergemeinde Worb vom 13. Juni 1999 den folgenden 

Beschluss: 

1. Der Grosse Gemeinderat nimmt von der Kreditabrechnung über folgende Investition Kenntnis:  

Schulanlage Wyden; Sanierung Aula und Foyer 
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Bewilligter Kredit CHF 480'000.00 

Beanspruchte Mittel CHF 562'672.15 

Kreditüberschreitung CHF 82'672.15 

2. Die Eröffnung dieses Beschlusses ist Sache des Gemeinderates. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Namens des Gemeinderates   
  

Niklaus Gfeller 

Gemeindepräsident 

Christian Reusser 

Gemeindeschreiber 

 

  


