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1. Ausgangslage 

Der Grosse Gemeinderat hat am 26. April 2004 für die Netzerweiterung Birkenweg zu Lasten Konto 

355.501.16 (HRM2 350.5031.14) einen Verpflichtungskredit von CHF 237‘000.00 bewilligt. 

 

2. Soll-/Ist-Vergleich 

Beschrieb Soll Ist Differenz 

Bauarbeiten für Werkleitungen 119‘788.00 75‘941.60 - 43‘846.40 

Rohrleger 82‘414.00 75‘584.20 - 6‘829.80 

Unvorhergesehenes: Anteil Wiederherstellung Quellfas-

sung 

8‘221.00 19‘962.10 11‘741.10 

Planung und Bauleitung 26‘577.00 25‘371.60 -1‘205.40 

Total 237‘000.00 196‘859.50 - 40‘140.50 

 

3. Begründung der Kostenüber-/Kostenunterschreitung 

Die öffentliche Ausschreibung im Frühling 2004 ermöglichte eine ungewohnt günstige Vergabe der Baumeis-

terarbeiten und die Vergabe der Rohrlegerarbeiten zu sehr guten Konditionen. Zusätzlich musste die Quell-

fassung Walther wiederhergestellt werden. Die Kosten wurden zwischen der Bauherrschaft der Wohnüber-

bauung und der Gemeinde aufgeteilt. Dieser Mehraufwand hat den Anteil des Unvorhergesehenen mehr als 

beansprucht, führt jedoch nicht zu einer Kreditüberschreitung. 

 

4. Begründung des späten Abrechnungszeitpunktes 

Die Kreditabrechnungen besassen bisher keine Priorität. Die vielen offenen Kreditabrechnungen sollen nun 

aber im 2020 aufgearbeitet werden. 

 

5. Subventionsbeiträge 

Bereits bei der Kreditbewilligung wurde darauf hingewiesen, dass vom Kanton Subventionsbeiträge zu er-

warten sind. Weil diese Subventionen im Voraus weder rechtlich verbindlich zugesichert noch wirtschaftlich 

sichergestellt waren, durften sie gemäss Art. 105 der kantonalen Gemeindeverordnung nicht von der Ge-

samtausgabe abgezogen werden. Der Grosse Gemeinderat musste den Bruttokredit bewilligen. 

 

Für die Netzerweiterung Birkenweg sind folgende Subventionsbeiträge eingegangen: 

- Löschwasserbeiträge (3 Hydranten à CHF 3‘000.00) CHF 9‘000.00 

 

Diese Subventionsbeiträge sind im Soll-/Ist-Vergleich nicht enthalten. Der Nettoaufwand für die Gemeinde 

belief sich daher auf CHF 187‘859.40. 
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6. Antrag und Beschluss 

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, in Anwendung von Art. 49 Abs. 2 Bst. c der Verfas-

sung der Einwohnergemeinde Worb vom 13. Juni 1999 den folgenden 

Beschluss: 

1. Der Grosse Gemeinderat nimmt von der Kreditabrechnung über folgende Investition Kenntnis:  

Netzerweiterung Birkenweg, Murmoos 

Bewilligter Kredit CHF 237‘000.00 

Beanspruchte Mittel CHF 196‘859.50 

Kreditunterschreitung CHF 40‘140.50 

2. Die Eröffnung dieses Beschlusses ist Sache des Gemeinderates. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Namens des Gemeinderates   
  

Niklaus Gfeller 

Gemeindepräsident 

Christian Reusser 

Gemeindeschreiber 

 

  


