

An den Grossen Gemeinderat

Worb, 18. Juni 2018

Schulanlage Worboden, Neugestaltung Lehrerbereich; Kreditabrechnung: Kenntnisnahme

Sitzung Nr. 13	Datum 18.06.2018	Traktandum	Beschlusnummer	Geschäftsnummer 522	Archivnummer 32/2/8
-------------------	---------------------	------------	----------------	------------------------	------------------------

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 4. Juli 2011 für die Neugestaltung des Lehrerbereiches in der Schulanlage Worboden zu Lasten Konto 377.503.12 (HRM2: 374.5040.03) einen Projektierungskredit von CHF 11'400.00 bewilligt.

Zudem hat der Grosse Gemeinderat am 8. September 2014 für die Neugestaltung des Lehrerbereiches in der Schulanlage Worboden zu Lasten Konto 377.503.12 (HRM2: 374.5040.03) einen Verpflichtungskredit von CHF 831'000.00 bewilligt.

2. Soll-/Ist-Vergleich

Beschrieb	Soll	Ist	Differenz
Vorbereitung/Baustelleneinrichtung/Maurerarbeiten	38'550.00	32'140.00	- 6'410.00
Fenster in Holz/Metall, Storen	58'000.00	52'123.65	- 5'876.35
Elektroanlagen	150'400.00	130'470.85	- 19'929.15
Heizungsanlagen	18'000.00	18'263.30	+ 263.30
Sanitäranlagen und Kochnische	25'500.00	27'722.05	+ 2'222.05
Verputz- und spezielle Gipserarbeiten	25'500.00	21'263.50	- 4'236.50
Innentüren, Zargen, innere Verglasungen, Schliessanlage	83'000.00	123'419.95	+ 40'419.95
Boden-, Wand- und Deckenbeläge, Malerarbeiten und Baureinigung	94'300.00	80'391.70	- 13'908.30
Umgebung	3'500.00	8'324.60	+ 4'824.60
Honorare (Architekt, Elektro, Heizung)	95'000.00	92'624.05	- 2'375.95
Nebenkosten	5'000.00	4'164.40	- 835.60
Reserve	49'250.00	639.40	- 48'610.60
Zwischentotal I (exkl. MwSt.)	646'000.00	591'547.45	- 54'452.55
Möblierung	124'300.00	138'598.10	+ 14'298.10
Zwischentotal II (exkl. MwSt.)	770'300.00	730'145.55	- 40'154.45
MwSt.	61'700.00	58'411.65	3'212.35
Total inkl. 8% MwSt. (gerundet)	831'000.00	788'557.20	- 42'442.80

3. Begründung der Kostenüber-/Kostenunterschreitung

Einige Arbeitsgattungen konnten etwas günstiger vergeben werden und die Reserven mussten, dank der guten Vorbereitung, kaum beansprucht werden. Differenz zum KV 5.1 %.

4. Subventionsbeiträge

Es sind keine Subventionsbeiträge eingegangen.

5. Antrag und Beschluss

Der Gemeinderat beantragt dem Grossen Gemeinderat, in Anwendung von Art. 49 Abs. 2 Bst. c der Verfassung der Einwohnergemeinde Worb vom 13. Juni 1999 den folgenden

Beschluss:

1. Der Grosse Gemeinderat nimmt von der Kreditabrechnung über folgende Investition Kenntnis:

Neugestaltung Lehrerbereich in der Schulanlage Worboden

Bewilligter Kredit

CHF 831'000.00

Beanspruchte Mittel

CHF 788'557.20

Kreditunterschreitung

CHF 42'442.80

2. Die Eröffnung dieses Beschlusses ist Sache des Gemeinderates.

Freundliche Grüsse

Namens des Gemeinderates

sig. Niklaus Gfeller
Gemeindepräsident

sig. Christian Reusser
Gemeindeschreiber